



OBČINA MOZIRJE
NADZORNI ODBOR OBČINE MOZIRJE

Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE
tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05
Davčna številka: 70998396

Datum: 14. 10. 2025

Številka: 011-0001/2025-094

Na podlagi 34. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 58/2018), 28. in 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2023), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora Občine (Ur.l. RS, št. 23/20019), letnega programa Nadzornega odbora Občine Mozirje za leto 2023 (točka 5), sprejetega na 12. redni seji Nadzornega odbora Občine Mozirje dne 25. 1. 2025, je Nadzorni odbor Občine Mozirje na 24. seji dne 26. 11. 2025 sprejel

**KONČNO POROČILO NADZORA PREGLEDA INVESTICIJ ZAKLJUČENIH V
LETU 2024**

Nadzorni odbor Občine Mozirje v sestavi:

- Boštjan IRŠIČ in
- dr. Marta Svetina Veder.

Predmet nadzora: Nadzorni pregled investicij Občine Mozirje za leto 2024

Ime nadzorovanega organa: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Datum nadzora: Nadzor je bil opravljen 12.06.2025 do 12.07.2025.

1 UVOD

1.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Naziv: Občina Mozirje
Nadzorovan: Občinska uprava
Sedež: Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
Telefon: (03) 839-33-00
E-pošta: obcina@mozirje.si
Davčna številka: 70998396
Spletna stran: www.mozirje.si

Nadzorovani organ je bila Občina Mozirje, ki je pravna oseba javnega prava. Organi občine so župan, občinski svet in nadzorni odbor. Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in šteje 13 članov. Stalna delovna telesa občinskega sveta so: odbor za javne finance, odbor za negospodarske dejavnosti, odbor za gospodarske dejavnosti in statutarno pravna komisija. Župan občine predstavlja in zastopa občino, usmerja in nadzoruje občinsko upravo in je odgovoren za poslovanje Občine Mozirje. Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojen naloge ter

naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave.

1.2 Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času na katerega se nadzor nanaša

Občina Mozirje samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti. Naloge občine so opredeljene v 7. členu Statuta Občine Mozirje. Obveznosti občine na različnih področjih njenega dela določajo številni področni zakoni in podzakonski akti, ki jih občina mora upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora in odgovorna oseba v času, na katerega se nadzor nanaša je župan Ivan Suhoveršnik.

1.3 Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

NO ocenjuje, da je nadzorovana oseba izkazala pripravljenost sodelovanja. Dostopno zaproseno dokumentacijo je posredovala hitro.

2.1 Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Pregled je opravljen na podlagi 27. in 32. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 58/2018), 9. člena Poslovnika o delu NO Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2023), sklepa o podrobnejšem nadzornem pregledu investicij za leto 2024.

2.2 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Nadzorni odbor Občine Mozirje je na svoji 20. redni seji sprejel sklep o izvedbi nadzora kot je navedeno pod točko 2.1 Številka sklepa je 02/2025. Prav tako je NO na isti seji sprejel pooblastilo za izvedbo podrobnejšega nadzora investicij zaključenih v letu 2024 ter s tem pooblastil naslednje člane NO za izvedbo nadzora: Boštjan IRŠIČ in dr. Marta Svetina Veder. Številka pooblastila je 02/2025.

2.3 Namen in cilji nadzora

NAMEN IN CILJI NADZORA: Pregled izvajanja investicij in nadzorni pregled.

VSEBINA NADZORA: Pregled izbranih izvedenih končanih in aktiviranih investicij s seznama investicij za leto 2024 ter preverjanje skladnosti finančnega in materialnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti s pregledom dokumentacije ter finančnih tokov investicije.

Namen in cilji nadzora so na osnovi pregleda dokumentacije in pojasnil ugotoviti skladnost, gospodarnost in smotrnost ravnanja pristojnih občinskih organov in pooblaščenih oseb v postopkih oddaje javnih naročil.

2.4 Potek nadzora

Nadzorni odbor je nadzor opravil na sedežu občinske upravne in računovodstva Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Nadzor so izvajali pooblašeni člani NO.

Dne 28. 05. 2025 je NO nadzorovanemu vročil pooblastilo 2/2025 z rokom dostave 12.06.2025 za naslednjo dokumentacijo:

1. dokumentacijo o načinu pridobitve ponudnika,
2. dokumentacijo o izvedbi postopka z vsemi prejetimi ponudbami,
3. sklep o izbiri izvajalca,
4. pogodbo z razvidnimi podatki o zavarovanju, garanciji o izvedbi del, odgovorno osebo za izvedbo del in nadzor nad investicijo,
5. primopredajni zapisnik,
6. umestitev finančnih tokov v proračun občine Mozirje,
7. specifikacijo stroškov investicije

Za sledeče zaključene investicije v 2024:

1. NOVOGRADNJA KUHINJA VRTEC, konto 021 5
2. PREZRAČEVALNI SISTEM-KUHINJA VRTEC, konto 040 93
3. MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK, konto 021 1

Nadzorni odbor je od nadzorovane osebe do 12.06.2025 prejel dokumentacijo, ki je navedena v nadaljevanju.

1: NOVOGRADNJA KUHINJA VRTEC, konto 021 5

Elektronska dokumentacija, ki ni urejena.

2: PREZRAČEVALNI SISTEM-KUHINJA VRTEC, konto 040 93

Elektronska dokumentacija, ki ni urejena.

3: MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK, konto 021 1

Občina je predložila naslednjo dokumentacijo v papirni obliki:

- dokumentacijo o načinu pridobitve ponudnika,
- dokumentacijo o izvedbi postopka z vsemi prejetimi ponudbami,
- sklep o izbiri izvajalca,
- Pogodbo št. NE-2023-006 za izvedbo gradbenih del za projekt: Izvedba vzdrževalnih del v javno korist na mostu čez potok Ljubija na LC267031 Ljubija-Mikek po neurju,
- primopredajni zapisnik,
- Promet na kontu 021 1 Zgradba-most Loke,
- Specifikacijo stroškov investicije,
- Račune povezane s kontom 021 1 Zgradba-most Loke,
- Projektna dokumentacija investicije.

2 UGOTOVITVENI DEL

1.2 Ustreznost predložene dokumentacije

1: NOVOGRADNJA KUHINJA VRTEC

S strani občine je nadzorni odbor prejel vso zahtevano dokumentacijo, vendar pa ta v veliko primerih ni bila prava ali pa se ni nanašala na nadzorovani projekt.

Zato je bilo pregledovanje zahtevno in smo od občine potrebovali precej pojasnil in nekaj dodatnih dokumentov za pojasnjevanje in kot dokazila.

2: PREZRAČEVALNI SISTEM-KUHINJA VRTEC

Predložena elektronska dokumentacija je ustrezna.

3: MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK

Ugotavljamo, da je bila s strani občine dokumentacija za NO za investicijo 3 MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK predložena ustrezno, smiselno urejena in popolna.

2.2 Pregled izvedbe investicij

1: NOVOGRADNJA KUHINJA VRTEC

Za projekt »novogradnja kuhinja vrtec« ugotovimo, da je del celostnega projekta »Razširitev vrtca in osnovne šole Mozirje«. Izbrani ponudnik, s katerim je občina Mozirje sklenila pogodbo, je bilo podjetje ESOTECH, d.d.. Vrednost del je po pogodbi dogovorjena za 2.868.703,51 brez DDV. Po obrazložitvi občine so dela po pogodbi razdeljena na dva dela, vendar to iz pogodbe ni razvidno. Občina je za porabljena sredstva, ki jih v proračunu za leto 2024 vodi pod osnovna sredstva v višini 771.974,02€ podala račune, ki so bili izplačani več podjetjem, tako za gradnjo kot za opremo.

Potek investicije:

- **1. 2. 2022** podpisana pogodba o sofinanciranju s strani ministrstva za šolstvo in občino Mozirje za projekt RAZŠIRITEV VRTCA MOZIRJE;
- **29. 3. 2022** izdelan investicijski plan s strani AVE RAZVOJ d.o.o.;
- **3. 5. 2022** objava na portalu javnega naročanja s strani Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d.o.o. za RAZŠIRITEV VRTCA IN OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE;
- **24. 6. 2022** Pogodba podpisana med Občino Mozirje in izvajalcem ESOTECH za RAZŠIRITEV VRTCA IN OSNOVNE ŠOLE MOZIRJE;
- **10. 1. 2023** V skladu s 23. členom statuta občine Mozirje je občina izdala sklep, po katerem je potrebno ločeno voditi del investicije »RAZŠIRITEV VRTCA MOZIRJE« zaradi tržne dejavnosti, katera se bo izvajala v novozgrajenih prostorih kuhinje;
- **13. 9. 2023** je bil opravljen tehnični prevzem, na katerem so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti;
- **21. 12. 2023** je upravni organ prejel izjavo Elektra Celje d. d., da so odpravljene vse težave ugotovljene med tehničnem prevzemom.

2: PREZRAČEVALNI SISTEM-KUHINJA VRTEC

Občina Mozirje je v letu 2023 izvedla postopek naročila male vrednosti za obnovo prezračevalnega sistema v kuhinji Vrtca Mozirje. Nadzorni organ je preveril skladnost izvedbe s pogodbenimi določili, zakonodajo o javnem naročanju ter dejansko izvedbo del.

Postopek javnega naročanja

- Objava razpisa: 3. 3. 2023 na portalu javnih naročil.
- Prejete ponudbe:
 - ESOTECH: 146.938,96 € brez DDV
- Izbrani ponudnik: ESOTECH, kot edini ponudnik s predloženo ustrezno referenco (montaža podobnega prezračevalnega sistema v vrednosti 258.631,63 €).

Pogodbeno razmerje

- Pogodba sklenjena: 13. 4. 2023 z izbranim izvajalcem ESOTECH.
- Vrednost pogodbe: 146.938,96 € brez DDV.
- Podizvajalci: niso bili vključeni.

Aneksi k pogodbi

1. Aneks št. 1 (11. 7. 2023): podaljšanje roka zaradi slabih vremenskih pogojev.
2. Aneks št. 2 (11. 8. 2023): prestavitev zaključka del na 15. 9. 2023 zaradi obilnega deževja in poplav v občini Mozirje.
3. Aneks št. 3 (13. 9. 2023): dodatno podaljšanje roka zaključka na 31. 12. 2023 zaradi posledic poplav in izrednih razmer.

Ugotovitve nadzora

- Postopek izbire je bil izveden skladno z zakonodajo o javnem naročanju.
- Izbrani ponudnik je predložil ustrezna referenčna dokazila.
- Pogodba je bila podpisana v predpisanem roku in brez vključevanja podizvajalcev.
- Vsi aneksi k pogodbi so bili utemeljeni z višjo silo (vremenske razmere in poplave) in formalno ustrezno sklenjeni.
- Občina je z aneksi zagotovila zakonito in transparentno prilagoditev rokov izvedbe.

3: MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK

Za investicijo 3 MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- Občina pridobi projektno dokumentacijo ter 28.9.2023 poda Vlogo za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske ceste in komunalne infrastrukture v višini 47.305,18 EUR.
- S sklepom župana se začne 20.1.2022 postopek za pridobitev ponudb za sanacijska dela » Izvedba vzdrževalnih del v javno korist na mostu čez potok Ljubija na LC267031 Ljubija-Mikek po neurju« z ocenjeno vrednostjo naročila 50.000 EUR. 25.1.2023 se povabi tri izvajalce, ki so se vsi odzvali; in sicer GMI, v vrednosti 50.432,39 EUR, NIVO EKO v višini 49.888,97 EUR in NOVITTA 53.754,27 EUR
- 6.2.2023 se izda Sklep o oddaji naročila najboljšemu ponudniku NIVO EKO, sočasno se podpiše pogodba v vrednosti 49.888,97 EUR brez DDV. Pogodba je ustrezno sestavljena in vsebuje menično jamstvo.
- NIVO EKO 12.4.2024 poda izjavo o dokončanju del in izstavi fakturo v vrednosti 49.887,72 EUR, kar skupaj z DDV znaša 60.863,02 EUR.
- Pod investicijo MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK, konto 021 1, je uvrščen tudi strošek projektantskega nadzora v višini 2.227,72 EUR.
- Občina 28.9.2023 poda Vlogo za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske ceste in komunalne infrastrukture v višini 47.305,18 EUR.

NO ugotavlja, da je občina Mozirje pri izvedbi investicije MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK ravnala transparentno, zakonito ter v skladu dobrega gospodarjenja, saj je končna faktura izvedbe nižja od pogodbene.

2.3 Zaključki in priporočila

1: NOVOGRADNJA KUHINJA VRTEC

Na podlagi pregleda dokumentacije, vpogleda v potek del in opravljenega nadzora nad investicijo »Novogradnja kuhinja vrtec« nadzorni organ ugotavlja:

- da je bila investicija izvedena skladno s pogodbo in da so bila ugotovljena odstopanja ustrezno odpravljena,
- da pa je bila vodenost projekta z vidika dokumentacije in pogodbenih določil pomanjkljiva.

Priporočila:

- V prihodnje mora občina v pogodbah jasno opredeliti posamezne faze del in jih uskladiti z načrtovanimi proračunskimi postavkami.
- Dokumentacija, ki se posreduje nadzornemu organu, naj bo predhodno pregledana in izbrana tako, da omogoča nemoteno preverjanje pravilnosti in zakonitosti porabe sredstev.
- Posebej je pomembno zagotoviti sledljivost pri ločenem vodenju investicij, ki vključujejo tržno dejavnost.

2: PREZRAČEVALNI SISTEM-KUHINJA VRTEC

Nadzorni pregled ni pokazal nepravilnosti pri postopku javnega naročanja ali pri sklepanju pogodb in aneksov. Izvedba projekta je potekala skladno s pravili, pri čemer so bile spremembe rokov utemeljene z izrednimi vremenskimi okoliščinami.

3: MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK

Pregledali smo predloženo dokumentacijo s katere je razvidno, da je v skladu z veljavno zakonodajo. Ugotavljamo skladnost in smotrnost ravnanja pristojnih občinskih služb v postopkih izvedbe investicije MOST NA LK 267031 LJUBIJA-MIKEK.

Pregled opravila:

- Boštjan IRŠIČ
- Dr. Marta SVETINA VEDER

Predsednica nadzornega odbora:

Dr. Marta Svetina Veder



Seznanimi:

- Svet občine
- Javno objaviti
- Uprava Občine Mozirje:
župan Ivan Suhoveršnik
mag. Ivo Glušič
tajništvo občinske uprave

